

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2023 年 9 月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	1、对二期首批 75 家村级服务站门头、背景墙、标识牌、制度牌等安装进行查验。 2、前往范坡镇、褚河街道办事处、花石镇、顺店镇、朱阁镇、梁北镇、小吕镇实地调研建设村点，根据村点情况，签订 30 家意向合作协议。截止目前，已选定 190 家村级服务站。 3、第二批 65 家站点设备进场报验单已盖章提交公司并开始采购工作。	完成第二批 65 家村点建设，广告氛围安装和设备发放

	禹州市电子商务进农村物流体系建设	1、公司完成制作物流软件。	与邮政协商物流设备配置事宜
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	1、根据直采基地设备需求清单对接设备生产厂家，并整理相关三方询价材料，并提交设备进场报验单。 2、与农产品企业沟通三品一标培训报名事宜并前往新密协助企业参加三品一标认证培训，并协助一家企业申报有机食品 3、搜集禹州线上销售产品信息。	完成直采基地建设

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2023 年 10 月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
------	------	--------	------

河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	3、第二批 65 家村级服务站设备陆续到货，门头、背景墙、标识牌、制度牌已安装 22 家。 4、针对第一批 75 家站点进行逐一运营回访，并填写回访记录表及调查问卷。	完成第二批 65 家村点建设，广告氛围安装和设备发放完毕
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	1、协助村点下载物流软件进行试用。	物流软件下载试用
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	3、沟通确定直采基地设备进场报验单事宜。 4、帮扶 2 家企业认证有机食品，协助第三方认证机构进行实地检查。	完成直采基地建设，开设网店

		3、沟通第三方企业运营线上特产馆，并拟定合作协议。	
--	--	---------------------------	--

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2023 年 11 月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	5、开展第二批 65 家村级服务站设备发放仪式，对设备进行发放，同时留存设备发放记录。 6、针对第二批 65 家站点进行逐一运营回访，并填写回访记录表及调查问卷，并督促设备安装。 7、沟通确定第三批 50 家村点设备进场报验单事宜。	完成第三批 50 家村点建设，广告氛围安装和设备发放完毕，村点日产生运营回访

司	禹州市电子商务进农村物流体系建设	1、协助村点下载物流软件进行试用。	物流软件下载试用
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	5、完成直采基地设备配发。 2、与第三方企业签订线上店铺运营合作协议，并开设淘宝和京东地方特产馆。	产品设计，店铺进行运营

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2023 年 12 月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
------	------	--------	------

河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	8、针对第一批、第二批 140 家站点进行逐一运营回访，填写回访记录表，并督促设备安装。 9、第三批 50 家村点门头、广告氛围已开设安装，截止 12 月 31 日，已安装 20 家。	完成第三批 50 家村点建设，广告氛围安装和设备发放完毕，村点日常运营回访
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	1、协助村点下载物流软件进行试用。 2、统计村点快递业务运营情况。	沟通物流设备配置
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	1、已完成开设淘宝、京东地方特色馆线上店铺。 2、对上架产品进行详情页设计。	品牌培育板块进行设计，制作方案