

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024年2月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	接待商务局领导向领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排，陪同验收组查阅项目资料，接待商务局领导检查消防隐患；做好日常来访人员的接待工作；盘查电子商务公共服务中心展厅展品库存；维护电商中心运营设备；整理汇总电子商务公共服务中心设备购买清单，上报领导审核；联系门窗安装公司，前来测量电商中心运营设备，整理报价，上报领导审核；报送2024年1月份项目建设情况表至电商办邮箱；维护电商中心运营设备；通知企业负责人，按照消防要求在各自直播间配备灭火器。并安排值班人员定期检查；采购电脑、桌椅等办公设备；接收项目设备电脑、桌椅。核对清单，按要求组装、规整；整理摆放三楼大会议室桌椅板凳	
	提升市电子商务公共培训中心	组织消防安全知识培训；	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	电商服务中心二楼广告形象墙已张贴；电商中心培训招生及企业入驻招募宣传网页已发放完成；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024年2月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	1、针对190家站点进行逐一运营回访，填写回访记录表，并查看设备使用情况，2月回访共计42家。 2、统计并解决村点设备问题。	完成第三批50家村点设备配发，村点日常运营回访
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	1、沟通物流车辆交接事宜，暂定参考2种案例，并提交。	沟通物流设备配置

	禹州市电子商务进农村营销体系建设	1、跟进有机食品认证进度，目前 2 家企业已收到有机食品认证转换证书。 2、前往农产品企业调研，征求品牌包装设计意见。	品牌培育板块设计完成定稿
--	------------------	----------------------------------------------------------------	--------------