

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024 年 7 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作；接待聚优网络工作人员、妙姿百货商行合作伙伴、抖俏企业人员、中药材企业人员、中垦企业人员和禹州抖音直播运营公司参观一楼展厅；接待顺店镇文化站站长与有意向入驻企业；协助监督中垦企业在一楼大厅装修；协助抖俏传媒企业开展 10 场直播活动以及在一楼中药材展厅拍摄视频；与禹州市亮轩百货店签订入驻合同与安全责任书；协助微生活开展 1 场直播活动；协助朵唯开展 6 场直播活动；协助亮轩开展 1 场直播活动；盘点电商服务中心固定资产并盘查其型号；核对公共服务中心财产各企业使用情况；盘查电子商务服务中心一楼展品禹州市程胖子土特产、翼方本草、宏旺花椒、森和鞋业等企业的现有库存及日期明细；与企业协调沟通参加巧媳妇直播带货大赛的参赛人员；巡视二楼直播间直播情况，就直播间情况与企业进行沟通；与入驻企业对接二层钥匙及电商中心日常安全排查工作；给一期、二期固定资产编号；	
	提升市电子商务公共培训中心	检查培训签到表代签情况并回访；	

	禹州市电子商务 进农村宣传推广 建设	发放宣传单页 50 张；外出察看关于电子商务墙体喷绘宣传的墙体；电商服务中心二楼广告形象墙已张贴；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	
	禹州市电子商务 进农村供应链体 系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024 年 7 月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	1. 针对 140 家站点进行逐一运营回访，填写回访记录表，并查看设备使用情况, 7 月回访共计 140 家。联系各村点沟通处理物流软件安装注册问题，已完成 190 家站点物流软件安装调试。2. 与总经办沟通验收评估问题整改方案以及相关佐证整理，沟通物流体系建设资源整合问题。3. 拟定全省农村电商高质量发展调度会发言稿以及具体行程安排，按照省厅要求提交农村电商高质量发展调度会汇报材料。4. 与业主单位一行实地调研柴庄直采基地，沟通确定置换方案。	跟催置换方案申请以及补充协议签订。
	禹州市电子商务进农村物流体系	跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。	沟通物流设备配置落地。

	建设		
	禹州市电子商务 进农村营销体系 建设	1. 完成剩余四类农特产品品牌培育设计方案，提交业主单位审核。 2. 禹州 8 类农特产品宣传视频制作推广。	跟催剩余 4 类 农特产品宣传 设计方案修订 版提交业主单 位审核。