

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024 年 1 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	接待商务局领导向领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排，陪同验收组查阅项目资料，接待商务局领导检查消防隐患；接待市场监督管理局领导参观电子商务公共服务中心，按照要求提供展厅展品企业入住信息；做好日常来访人员的接待工作；盘查电子商务公共服务中心展厅展品库存；整理 2023 年活动详情报送领导；前往商务局参加项目验收推进会；根据验收组要求，补充完整项目佐证资料；陪同项目验收组核对设备清单；协助入住企业开展培训活动，为企业提供场地设备；协助企业布置培训会场地，测试设备状态；协助企业开展直播培训活动；打扫大会议室恢复原样、检查设备、整理文件存档；通知入住企业清理易燃物品，保持服务中心整洁卫生；整理电商中心灭火器，按照消防要求，归置在对应的灭火器箱；	
	提升市电子商务公共培训中心	组织消防安全知识培训；	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	电商服务中心二楼广告形象墙已张贴；电商中心培训招生及企业入驻招募宣传单页已发放；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	

	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	
--	-------------------	---	--

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024 年 1 月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	针对第一批、第二批 140 家站点进行逐一运营回访，填写回访记录表，并查看设备使用情况。 第三批 50 家村点门头、广告氛围已安装完毕。 陪同验收小组调研村点情况。	完成第三批 50 家村点建设，广告氛围安装和设备发放完毕，村点日常运营回访
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	统计村点快递业务运营情况，截止目前 190 家村点，其中 164 家村点有快递业务。	沟通物流设备配置

	禹州市电子商务 务进农村营销 体系建设	已完成品牌培育相关包装设计，目前正根据要求进行调研修改。	品牌培育板块 设计完成定稿
--	---------------------------	------------------------------	------------------