

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024 年 3 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	接待商务局领导向领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排，陪同验收组查阅项目资料，接待商务局领导检查消防隐患；做好日常来访人员的接待工作；编辑总结 2 月份项目建设情况；协助入驻企业布置办公室及直播间；编辑通知函发送至未恢复运营的企业负责人；整理项目设备询价清单；与入驻企业的负责人开展会议，了解运营情况；清退涉嫌运营违规的企业；监督涉嫌违规运营的企业搬离园区；采购补充直播间设备；安装直播间运营设备；监督装修公司安装二楼办公室门，更换部分门锁；盘查电子商务公关服务中心一楼展厅钧瓷区域展品，粘贴商品编号标签，拍照存档；接受项目设备培训椅，安排师傅组装；盘查项目设备培训椅，并贴上项目标签；安排电信公司安排实操培训室宽带；组装调试直播间直播设备	

	提升市电子商务公共培训中心	与培训老师沟通下阶段培训方向及内容；与培训老师修改培训内容；回访筛选已培训学员为实操培训做准备；编辑培训方案，并报送领导审核；调试培训课程中所涉及的实操设备；通知已报名学员准时参加线上直播培训课程；编辑培训签到表；在电商服务中心开展 2024 年第一批“电子商务线下精准培训”活动；编辑整理线下精准培训信息清单存档；回访筛选已培训学员为第二期实操培训做准备	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	电商服务中心二楼广告形象墙已张贴；电商中心培训招生及企业入驻招募宣传单页已发放完成；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

承 办 企 业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	针对 190 家站点进行逐一运营回访，填写回访记录表，并查看设备使用情况, 3 月回访共计 190 家。 与业主单位一起前往各乡镇调研存点情况，并统计并村点设备问题。针对设备安装和使用不规范村点进行督促整改。目前已整改到位。 整理验收评估相关项目资料。	完成第三批 50 家村点设备配发，村点日常运营回访
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	沟通物流配送中心氛围打造事宜。	沟通物流设备配置
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	跟进绿色食品认证进度，与企业沟通认证流程。	品牌培育板块设计完成定稿