

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2023年7月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多网络科技有限公司	完善市农村电子商务服务中心	服务中心二楼装修工程如期开展，监督服务中心装修进度，入驻企业选定办公室和直播位置；向主管部门上报本月大数据平台的重要电商数据；举办“主题电商”沙龙活动；向商务局领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；接待来访人员，接待管委会工作人员参观服务中心，商谈商务事宜，并将工作人员提到的问题汇报领导；接待消防站工作人员，配合检查消防工作；	
	提升市电子商务公共培训中心	整理培训档案；筛选有能力有意愿的学员参加下阶段培训；按照培训实施方案及培训计划与乡镇协调培训时间；拟定电商培训通知，与各乡镇协调事宜，为近期培训做好准备；整理培训新闻稿报送领导；对接到咨询电商培训时间的学员电话做好记录和后续回访；	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	电商宣传招募综合版设计方案定稿，通知广告公司开始印发；发放电商中心培训招生及企业入驻宣传单页；向领导汇报报价清单；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	

	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理并上传电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；设计溯源二维码	
--	-------------------	----------------------------------	--

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2023年7月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	<ol style="list-style-type: none"> 1、前往古城镇、火龙镇、古城镇、方岗镇、无梁镇、范坡镇、张得镇、小吕镇、梁北镇、朱阁镇、褚河街道办事处进行村点调研，签订意向合作协议 65 家。 2、对第一批 75 家新建站点建群发布通知，资料整理，合作协议扫描、门头 KT 板位置，进行逐一标注。 3、对已新建站点逐个进行地图标记，方便后期回访。 4、本月新建 65 家站点资料整理，一村一档。 5、村点门头、制度牌、背景墙设计确定。 	

限 公 司	禹州市电子商务 进农村物流 体系建设	1、已确定与邮政合作并拟定物流合作协议。	
	禹州市电子商务 进农村营销 体系建设	1、前往小吕镇柴庄村沟通农产品直采基地合作事宜，并签订合作协议以及实地调研设备需求，目前已确定设备清单。 2、对VIS视觉应用手册进行整改，并根据领导要求添加应用领域。	