

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2025年3月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作；接待社会人士参观一楼展厅；接待意向入驻企业参观服务中心；统计入驻企业运营情况；协助领导商讨二楼后续运营状况；撰写园区后续运营管理通知函；与微家园领导沟通通知函具体细节；督促企业保持场所卫生及用电安全；协助中垦集团拍摄宣传片；监督中垦集团使用三楼大会议室；盘点撤离企业固定资产；组织入驻企业观看消防安全视频；撰写电商电商服务中心运营管理费用通知函；通知入驻企业签署通知函；排查消防及用电安全隐患	
	提升市电子商务公共培训中心	沟通关于培训方案；沟通培训时间和地点；确定培训方案；	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	确定广告喷绘图墙体；与广告公司沟通具体实施方案；	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2025年3

月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	梳理村级站点总清单，重点跟催剩余设备采购进度，做好第三批村级站点日常维护以及下一阶段固定资产盘点工作，做好服务站点动态管理。做好第三批村级服务站点设备发放准备工作，跟催剩余站点设备采购落地项目。	与总经办沟通剩余村级站点所涉及设备落地项目。
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。	沟通物流设备配置落地
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	督促总经办、采购关于农产品直采基地新增设备采购进度，做好发放准备工作。	做好品牌培育剩余4款设计方案确认工作，安排后续包装制作对接工作