
禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024 年 9 月

承
办
企
业

建设内容 本月工作情况 备注

河
南
多
一
克
网
络
科
技
有
限
公
司

完善市农村电子
商务公共服务中

心

前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来
访人员的接待工作；接待中垦企业人员、惠生活企业人员、俏传媒企业人
员、有意向企业、社会人士和郑州招商方面专家参观展厅；协助闲羽贸易
企业人员入驻一楼展厅西南角和入驻 2 楼直播间，东西已配置；因各企业
签订合同一年之期已到，通知各企业续签合同，一少部分企业已续签，未
续签企业将继续联系负责人进行续签；协助中垦中药拍摄企业宣传片；与
企业续签；归置直播设备及电脑并粘贴标签；给固定资产粘贴标签；去柴
庄村服务站规整领用的固定资产并拍照片贴标签；协助企业在会议室开展
知识分享活动；接受柴庄直播基地返回服务中心电脑四台；盘点固定资产
并粘贴标签；确定各资产位置并记录；协助朵唯团播人员开展直播活动 2
场；与新入驻企业签订协议；协助中垦中药申请设备；前往药交会；为柴
庄电商直播基地固定资产制定标签并粘贴；整理并归类溯源系统各供应商；
查看巡视二楼入驻企业办公及运营情况；帮助被诈骗意向企业追回欠款；
在服务中心一二三楼显著位置张贴入驻优惠政策，以免再有类似事件发生，
并加强对园区入驻企业的管理；修改入驻优惠政策宣传单联系方式，并将
位置精确到展厅前台；协助星源文化传媒企业开展直播活动



提升市电子商务
公共培训中心

沟通关于培训方案；沟通培训时间和地点；确定培训方案；

禹州市电子商务
进农村宣传推广

建设

与广告公司沟通画册的大小与印刷数量；外出察看关于电子商务墙体喷绘
宣传的墙体;与广告公司沟通具体实施方案；广告墙体喷绘宣传预计要 40
个，现已确定 18个，将继续确定墙体；与广告公司沟通有效墙体的具体位
置；

禹州市电子商务
进农村供应链体

系建设

整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心
展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信
息；设计溯源二维码



禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024 年 9 月

承办
企业

建设内容 近期工作情况 近期计划

河
南
农
购
信
息
科
技
有
限
公
司

禹州市农村服务
网点体系建设

服务站点运营回访，做好月度固定资产盘点，并查看设备使用情况。
2.做好站点日常管理，解决售后问题，做好第三批站点日常维护。

跟催第三批服
务站点固定资
产设备尽快落
地项目，做好
固定资产盘点
工作。

禹州市电子商务
进农村物流体系
建设

跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。
沟通物流设备
配置落地。

禹州市电子商务
进农村营销体系
建设

禹州 8 类农特产品宣传视频制作推广。
更新柴庄直采基地助农数据，跟催二次支持设备采购进度。

跟催剩余 4 类
农特产品宣传
设计方案修订
版提交业主单
位审核。


