
禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2025 年 2 月

承
办
企
业

建设内容 本月工作情况 备注

河

南

多

一

克

网

络

科

技

有

限

公

司

1、完 善 市 农 村 电 子

商务公共服务中心

2、前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访

人员的接待工作；接待社会人士参观一楼展厅；接待意向入驻企业参观服务中

心；接待从事农产品经销行业人员参观展厅；接待电商豹运营方参观二楼直播

区域；接待入驻企业商讨开工办公安排；统计企业运营数据；整理往期培训签

到表；查看企业运营状况；协助企业搬运直播货物；统计入驻企业直播数据；

整理园区装修图片并归纳；协助物业寻找丢失快递；通知入驻企业在孵化园召

开会议，主要商讨往后孵化园的运营模式；监督企业变更办公区域原有格局；

与入驻企业商讨孵化园二楼电力问题；查看企业办公情况；监督企业搬离个人

货品；

3、提 升 市 电 子 商 务

公共培训中心
4、沟通关于培训方案；沟通培训时间和地点；确定培训方案；

5、禹 州 市 电 子 商 务

进农村宣传推广建设

6、确定广告喷绘图墙体；与广告公司沟通画册具体内容；与广告公司沟通具体

实施方案；



禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2025 年 2 月

承办
企业

建设内容 近期工作情况 近期计划

河

南

农

购

信

息

科

技

有

限

公

司

禹州市农村服

务网点体系建

设

7、梳理村级站点总清单，重点跟催剩余设备采购进度，做好第三批村级站点日常

维护以及下一阶段固定资产盘点工作，做好服务站点动态管理。

8、做好第三批村级服务站点设备发放准备工作，跟催剩余站点设备采购落地项目。

1. 完成村点日

常运营回访，保

证设备正常投入

使用。

2. 与总经办沟

通剩余村级站点

所涉及设备落地

项目。

禹州市电子商务

进农村物流体系

建设

跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。
沟通物流设备配

置落地

禹州市电子商务

进农村营销体系

建设

督促总经办、采购关于农产品直采基地新增设备采购进度，做好发放准备工作。

做好品牌培育剩

余 4 款设计方案

确认工作，安排

后续包装制作对

接工作


