
禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2025 年 1 月

承
办
企
业

建设内容 本月工作情况 备注

河
南
多
一
克
网
络
科
技
有
限
公
司

完善市农村电子
商务公共服务中

心

前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来
访人员的接待工作；接待社会人士参观一楼展厅；接待意向入驻企业参观
服务中心；查看企业运营情况；督促企业搬离个人财产；盘点企业遗留资
产；督促企业更换门头；前往年货节；统计入驻企业直播数据和运营数据；
通知入驻企业注意用电及消防安全

提升市电子商务
公共培训中心

沟通关于培训方案；沟通培训时间和地点；确定培训方案；

禹州市电子商务
进农村宣传推广

建设

确定广告喷绘图墙体；与广告公司沟通画册具体内容；与广告公司沟通具
体实施方案；

禹州市电子商务
进农村供应链体

系建设

整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心
展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信
息；设计溯源二维码



禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2025 年 1 月

承办
企业

建设内容 近期工作情况 近期计划

河
南
农
购
信
息
科
技
有
限
公
司

禹州市农村服
务网点体系建
设

与业主单位一行实地查看村级服务站点运行情况，重点巡查方山镇、小吕镇、
浅井镇等，做好服务站点动态管理。
做好第三批村级服务站点设备发放准备工作，重点关注未发放设备站点日常维
护，跟催剩余站点设备采购落地项目。

完成村点日常
运营回访，保
证设备正常投
入使用。
与总经办沟通
关于 10 家村
级站点货架落
地项目，做好
发 放 准 备 工
作。

禹州市电子商
务进农村物流
体系建设

跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。
沟通物流设备
配置落地



禹州市电子商
务进农村营销
体系建设

督促总经办、采购关于农产品直采基地新增设备采购进度，做好发放准备工作。

做好品牌培育
剩余 4 款设计
方 案 确 认 工
作，安排后续
包装制作对接
工作


