

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024 年 10 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作；接待领导视察服务中心入驻企业运营情况；接待外来人员、抖俏传媒企业人员、中垦中药企业人员、闲羽贸易企业、瀚胜贸易企业和有意向入驻企业咨询入驻情况及参观一楼展厅；协助朵唯企业开展直播活动 1 场；巡视二楼直播间直播情况，与各企业沟通直播间直播情况；固定资产粘贴标签；查看入驻企业运营情况；协助朵唯企业团播人员开展直播活动；为新入驻企业配备办公及直播设备；与入驻企业签订入驻企业及安全责任书；协助新入驻企业解决他们装修遇见的问题；协助中垦企业使用三楼会议室；协助直播间申领设备和抖俏文化传媒企业领用设备；协助彭拓百货店开展直播 1 场；巡查各企业消防器材到位情况；	
	提升市电子商务公共培训中心	沟通关于培训方案；沟通培训时间和地点；确定培训方案；	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	与广告公司沟通画册问题；与广告公司沟通具体实施方案；	

	禹州市电子商务 进农村供应链体 系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	
--	---------------------------	---	--