

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024 年 10 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	1、针对 140 家站点进行回访，实地查看项目使用情况，做好进一步跟进。 2、排查解决个别村级服务站设施设备在使用中遇到的问题，做好售后服务。 3、梳理项目资料。	到村级服务站点巡站，做好进一步跟进。
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	1、跟进县级物流中心，督促尽快项目属地落地。	沟通项目属地落地。
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	1、禹州 8 类农特产品宣传视频制作推广。 2、 更新柴庄直采基地助农数据，跟催二次支持设备采购进度。	跟催剩余 4 类农特产品宣传设计方案修订版提交业主单位审核。