

禹州市住房和城乡建设局文件

禹建〔2022〕39号

关于印发禹州市 2022 年度第一轮 巩固拓展脱贫攻坚成果农村危房改造“回头看” 实施方案的通知

各乡镇人民政府：

现将《禹州市 2022 年度第一轮巩固拓展脱贫攻坚成果行业农村危房改造“回头看”实施方案》印发给你们，请认真组织实施，抓好贯彻落实。



禹州市住房和城乡建设局

巩固脱贫攻坚成果农村危房改造“回头看”

工作方案

为深入贯彻落实全省 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进会议精神,确保脱贫群众和监测对象各项帮扶措施精准落实到位。根据《许昌市 2022 年度第一轮巩固拓展脱贫攻坚成果农村危房改造行业政策“回头看”实施方案》《许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室关于印发许昌市 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点的通知》(许巩固脱贫组〔2022〕1 号)的要求,现就组织开展 2022 年度第一轮巩固拓展脱贫攻坚成果农村危房改造“回头看”,制定工作方案如下。

一、目标任务

结合省、许昌安排的“2022 年防止返贫监测帮扶集中排查”工作,为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推动乡村全面振兴,逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保障全市农村低收入群体住房安全工作,实现农村危房动态清零,全面巩固脱贫攻坚成果。

二、工作重点

巩固拓展脱贫攻坚成果农村危房改造“回头看”要以农村六类对象户为重点对象,对脱贫户(享受政策)、监测对象进行系



统排查，查看在农村危房改造落实方面是否存在问题及隐患。

主要包括 5 个方面：一是脱贫人口（享受政策）、监测对象住房安全性认定情况，是否进行挂牌，对存在住房安全问题的房屋是否进行认定并出具房屋安全性评定结果；二是建立农村住房安全动态监测机制情况，是否对新出现的危房及时改造修缮到位；三是因地制宜选择农村危房改造方式情况，是否按照要求针对危房户的实际情况安排原址重建或加固维修；四是落实危房改造面积控制、补助发放和自筹负担等政策规定情况；五是危房改造质量达标情况。

三、方法步骤

从 2022 年 5 月下旬开始至 6 月底结束，分为三个阶段：

（一）动员部署阶段（5 月底前）。各乡镇人民政府要对照本乡镇工作的实际情况制定工作方案，开展好本次行业政策落实“回头看”动员部署工作，细化任务分工，统筹各方面资源，合理组织力量，分口分线推动落实。

（二）排查整改阶段（6 月中旬前）。以乡镇为单位开展自查，采取村、乡（镇）、由下而上的办法，用半个月左右时间进行集中全面自查，对梳理排查出的问题线索，列出问题清单，建立整改台账，明确责任单位、责任领导、整改时限、整改措施、产生原因及分析，同时做到边排查边整改、边整改边落实。排查实行周报告制度，填报《禹州市脱贫攻坚行业政策落实情况“回头看”整改台账》，并明确专人负责，从第一周起，每周向市住建局村



镇股办公室报送一次。

(三) 总结验收阶段(6月25日前)。各乡镇排查整改情况形成整改台账及整改报告,加盖单位公章并经主要负责同志签字后,报市住建局村镇股办公室。市住建局将组织人员对“回头看”问题排查情况进行抽查,重点选取部分排查问题较少的乡(镇)、村进行调研,查看是否存在漏报、瞒报情况,同时验证问题排查的准确性、真实性。

四、有关要求

(一) 加强领导,统筹谋划。巩固拓展脱贫攻坚成果农村危房改造“回头看”是一项严肃的政治任务,各乡镇人民政府要高度重视,将其摆到突出位置,加强组织领导,强化责任意识,主要领导亲自抓,分管领导重点抓,周密安排部署。把巩固拓展脱贫攻坚成果农村危房改造“回头看”和当前正在开展的“两不愁三保障”突出问题排查解决结合起来,利用好已有工作成果,避免重复劳动,切实减轻基层负担;既要梳理总结工作经验,更要查验目标任务完成情况。要全面排查整改问题、科学统筹、取得实效。

(二) 强化责任落实。各乡镇要认真履行主体责任,严密组织走访排查、整改落实,充分调动脱贫责任组、驻村工作队、第一书记、帮扶责任人和乡村网格员等基层力量积极性,扎实开展行业扶贫政策落实“回头看”工作,完善问题清单台账,明确整改措施、责任人和整改时限。确保整改问题扎实、全面、彻底,



不留死角盲区。

（三）强化督导，促进落实。住建局加强对“回头看”专项行动的跟踪、指导，及时发现问题、解决问题。既要建立激励机制，又要对落实不及时、排查不全面、整改不真实的进行通报批评。对存在问题较多，推进不力、质量不高、敷衍整改、选择性整改、欺上瞒下、弄虚作假的按照有关程序严肃追责问责。

联系人：任艳鹏

联系电话：8111202

邮箱：cz8111202@163.com

附件：、

《禹州市脱贫攻坚行业政策落实情况“回头看”整改台账》



禹州市脱贫攻坚农村危房改造情况排查整改台账

单位（盖章）：

2022 年 月 日

序号	问题类型	问题性质	问题表述	整改措施	完成时限	责任单位
1						
2						
3						
4						
5						
6	...	...	...	...	...	...

备注：“问题类型”指农村危房改造；“问题性质”指共性问题、个性问题；整改措施要有针对性、操作性，体现整改进度和落实效果；完成时限精准到“日”；责任单位指各乡镇人民政府。

