

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024 年 6 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作；协助企业整理办公区域；协助企业开展直播活动；盘点固定资产；粘贴固定资产标签；协助入驻企业挂靠门牌；整理固定资产表格并附图片；协助新入驻企业整理搬运物品；与各企业协调沟通直播人数情况；检查二楼直播间直播情况；核对已盘点的固定资产；协助中药材在展厅开展直播活动；接待抖俏传媒企业人员参观展厅	
	提升市电子商务公共培训中心	企业培训活动已完成	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	发放宣传单页 100 张；电商服务中心二楼广告形象墙已张贴；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	