

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2023 年 9 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多网络科技有限公司	完善市农村电子商务服务中心	监督施工进度；整理电商中心照片资料汇报领导；向商务局领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作，接待电商直播企业参观电商一楼展厅及直播间，入驻意愿强烈，具体入驻细节约定时间与领导面谈；与入驻企业沟通后续入驻事宜，协助企业入驻电商服务中心二楼，选定入驻办公室及直播间，协助入驻企业安置办公室用品和安装网线；入驻企业已开始尝试开展直播；协同园区管委会盘查交接物品清单明细，并拍照留存；督促工人师傅尽快安装办公桌避免影响企业入驻；登记入驻企业所使用的电商服务中心固定资产，编辑在产标签，拍照存档；编辑整理电商服务中心入驻申请表、入驻协议、管理制度等资料，方便后续存档；统计电商中心目前办公室的使用情况及状态，汇报领导，预约开锁公司，尽快将办公室整理出来；与入驻企业签订入驻协议；审核入驻企业的直播间使用申请；编辑入驻企业对接清单明细表	
	提升市电子商务公共培训中心	筛选有能力有意愿的学员参加下阶段培训；按照培训实施方案及培训计划与乡镇协调培训时间；拟定电商培训通知，与各乡镇协调事宜，为近期培训做好准备	

	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	与广告公司沟通制作文化墙及标识牌、广告公司上门测量并与领导洽谈二楼企业文化墙的设计方案；电商中心广告牌已安装完毕；电商服务中心二楼广告形象墙开始张贴；电商中心培训招生及企业入驻招募宣传网页正在发放中；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2023 年 10 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络	完善市农村电子商务公共服务中心	向商务局领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作；协助入驻企业安置办公室用品；督促已签入驻协议的企业尽快完成入驻工作；入驻企业已陆续开始直播；与有意向入驻电商服务中心的企业洽谈；整理汇总禹州市电子商务进农村综合示范县项目周总结汇报领导；协助入驻企业布置企业文化墙；对入驻企业近期的状态记录总结，针对出现的问题做出通知函，告知企业负责人；填报 9 月份项目建设情况表并报送电商办邮箱；编辑整理上周工作总结汇报领导	

科技有限公司	提升市电子商务公共培训中心	整理编辑农村电商培训通知，汇报领导审核；编辑各乡镇培训时间，确定讲师资质，汇报领导；组织电子商务公共服务中心学习消防安全主题教育培训	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	电商服务中心二楼广告形象墙已张贴；电商中心培训招生及企业入驻招募宣传网页正在发放中；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2023 年 11 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络	完善市农村电子商务公共服务中心	向商务局领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作，接待有意向入驻人员参观电商服务中心一楼及二楼；协助入驻企业布置区域办公设施；与企业签订电子商务公共服务中心入驻协议；接待“忆联国际电子商务有限公司”负责人商议入驻事宜，并签订入驻协议；协助第二标段开展二期第二批服务站设备发放工作；接待园区领导参观展厅；	
	提升市电子商务	整理编辑农村电商培训通知，汇报领导审核；编辑各乡镇培训时间，确定	

科技 有限 公司	公共培训中心	讲师资质，汇报领导；培训通知已发布，与培训老师沟通具体时间，做好培训安排；做好组织电子商务公共服务中心学习消防安全主题教育培训；组织电子商务公共服务中心工作人员学习消防安全知识《预防为主，生命至上，消防安全，人人有责》；前往褚河街道、神垕镇、方山镇、顺店镇、无梁镇、梁北镇、鸿畅镇、火龙镇、九山镇、郭连镇、范坡镇、方岗镇、古城镇、浅井镇、花石镇开展“农村电商运营及创业”专题培训工作	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	电商服务中心二楼广告形象墙已张贴；电商中心培训招生及企业入驻招募宣传网页正在发放中；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2023 年 12 月

承 办 企 业	建设内容	本月工作情况	备注
------------------	------	--------	----

河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	接待商务局领导向领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排;做好日常来访人员的接待工作,接待意向入驻的企业参观展厅,预定二楼办公室直播间位置;整理汇总验收资料,提交领导审核并打印存档;协助二标开展设备发放仪式;监督电子商务公共服务中心的日常运营设备维护;盘查电子商务公共服务中心一楼展厅展品;整理项目总结报送领导;制作项目验收会海报;迎接项目验收组,做好项目进度完成报告;根据项目验收组绩效清单,补充完善验收资料;	
	提升市电子商务公共培训中心	前往朱阁镇、茌庄镇、张得镇、小吕镇、文殊镇、磨街乡、山货乡开展“农村电商运营及创业”专题培训工作;整理培训资料,为验收申请做准备	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	电商服务中心二楼广告形象墙已张贴;电商中心培训招生及企业入驻招募宣传单页正在发放中;创建电商服务中心微信号,开放朋友圈,做好日常更新	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息;上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息;上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息;设计溯源二维码	